

令和2年度小川デザインプロジェクト（公共床の基本設計）の進め方の変更について

1 経緯

令和2年度小川デザインプロジェクトの進め方については、3月24日に公表したところですが、4月7日に国の緊急事態宣言が発令され人と人の接触を避ける必要があること、今後の状況も不透明であることから、6月に予定していたワークショップ及び6月に予定していた利用者・利用団体ヒアリングについては、ホームページによる意見募集に変更します。

なお、公共床の設計スケジュールについては、再開発組合の設計スケジュールに合わせて進めており、再開発組合側のスケジュールに緊急事態宣言の影響による変更は今のところないことから、公共床の設計は当初のスケジュールに従って実施します。

2 概要

	当初の予定	変更点
6月	ワークショップ、利用者・利用団体ヒアリング	意見募集
8月	ワークショップ、利用者・利用団体ヒアリング	(現在のところ) 予定どおり
10月	オープンハウス	(現在のところ) 予定どおり
随時	個別ヒアリング	(現在のところ) 予定どおり

(1) 意見募集

基本計画やこれまで行ってきた小川デザインプロジェクト等の市民参加における意見等を踏まえ、レイアウト案をホームページに公開し意見募集を行う。

(2) ワークショップ

基本設計の進捗に応じて、8月頃にワークショップを1回開催する。6月に募集した意見を踏まえ修正したレイアウト案を提示し意見交換を行う。

(3) 利用者・利用団体ヒアリング

ワークショップの開催時期と並行して、8月頃に利用者・利用団体へもヒアリングを行う。

(4) 個別ヒアリング

障がい者団体等、必要に応じて個別にヒアリングを行う。

(5) オープンハウス

ワークショップ及び利用者・利用団体ヒアリングの意見を踏まえ最終案を作成し、10月にオープンハウスを開催し広く市民に周知する。

3 広報

市報、市ホームページ、ちらし、これまでの小川デザインプロジェクト参加者へのメール
市民参加の経過については、公共施設マネジメントニュースとしてホームページ等で周知を行う。

4 今後の予定

令和2年5月25日 幹事長会議

令和2年6月5日 市報掲載（意見募集について）

令和2年6月11日～24日（予定） 設計案に対する意見募集

令和2年8月 ワークショップ、利用者・利用団体ヒアリング

令和2年10月 オープンハウス（2回程度）

令和2年10月末 基本設計書完成