資料１

（仮称）小平市第四次長期総合計画基本構想の答申に向けた今後の審議会の進め方

第４回審議会（令和２年１月９日）

骨子案の最終調整（全体討議）

・第３回の審議会までの討議を踏まえ作成した骨子案をご確認いただきます。市民の皆様等からの意見募集に向け、最終調整を行います。

骨子案に対する意見募集の概要

令和２年１月 20 日～２月 19 日
・ホームページアンケート
・地域懇談会（３か所４回）
・企業との意見交換　　等

※詳細は資料 2④をご参照ください。

第５回審議会（令和２年３月 12 日）

素案検討①（分野別討議）

・骨子案に対する市民の皆様等からの意見のまとめをご確認いただきます。
・基本目標 1、基本目標 2、基本目標 3 の分野に分かれて、各基本目標の方針における課題や課題解決の方向性について討議します。

第６回審議会（令和２年５月７日）

素案検討②（分野別討議）

・第５回の続きになります。

第７回審議会（令和２年６月 11 日）

素案検討③（全体討議）

・素案の構成や内容を討議します。

第８回審議会（令和２年７月 16 日）

素案の最終調整（全体討議）

・素案の構成や内容を調整します。
・素案に対する意見募集についてご確認いただきます。

素案に対する意見募集の概要（予定）

令和２年７月下旬～８月下旬
・市民意見公募（パブリックコメント）手続
・地域懇談会（３か所４回）

第９回審議会（令和２年９月 24 日）

答申案検討（全体討議）

・素案に対する市民の皆様等からの意見のまとめをご確認いただきます。
・答申案の内容について調整します。

第 10 回審議会（令和２年 10 月 29 日）

答申（全体討議）

・第９回での答申案についての調整を踏まえて作成した答申の内容をご確認いただきます。
・市長に答申します。