令和２年度　男女共同参画推進事業　年間予定表

男女共同参画推進審議会
資料2
令和2年7月7日

事業名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
【第三次推進状況調査】	・推進状況調査票準備			・アクティブプラン21（第三次）推進状況調査															・推進状況調査報告完成（配付）																	
【第四次計画策定】							基本方針公表 個人情報保護審議会												実態調査実施									調査報告書完成								
【審議会】 男女共同参画推進事業										●第1回(7/7) ・委嘱 ・審議会の概要と年間予定 ・元年度推進状況報告 ・基本方針について ・実態調査票(案)について			●第2回(8/21) ・元年度推進状況報告(確定) ・実態調査について ・調査分析方法の検討															●第3回(1月中旬) ・実態調査報告について ・計画策定に向けて								
【推進委員会】		●第1回(4/16)書面開催 ・推進委員会の概要と年間予定 ・基本方針について ・実態調査について									●第2回(7/16) ・元年度推進状況報告(案) ・実態調査票(案)																	●第3回(1月下旬) ・実態調査報告について ・計画策定に向けて								
【推進本部】		●第1回(4/28)書面開催 ・年間予定 ・基本方針について ・実態調査について			●幹事長会議(5/25)								●第2回(8/7) ・元年度推進状況報告(確定) ・実態調査票(確定)															●第3回(1月下旬) ・実態調査報告について ・計画策定に向けて			●幹事長会議(2/10)					●幹事長会議(3/22)
【実行委員会】	募集4/5号 (4/5～4/25)						会議①		②	③					④		⑤			⑥	⑦				⑧				⑨		⑩	⑪				⑫
																企画・講師選定			・広報誌ひらく47号発行・配布						準備・広報→						講演会 女と男のフォーラム			・広報誌ひらく48号発行・配布		
【登録団体共催事業】									男女共同参画週間講演会　延期												元気村まつり				LGBT講座											
【主催事業】								①デートDV講座（職能大）延期 ②デートDV講座（津田）延期													就労支援講座						③デートDV講座（高校） 市内事業者懇談会							④デートDV講座（高校） ⑤⑥デートDV講座（中学）		
							男女共同参画週間周知															女性に対する暴力をなくす運動期間周知														
□庁議 ▲市議																			推進状況報告書 □庁議配付 ▲市議配付																	