

近隣住民の皆様へ

# 小平市からのお知らせ

平成31年3月 小平市都市開発部道路課


## 小平3・4・10号線の事業化に向けた取り組み状況

◎事業化に向けて、現況測量・用地測量を実施しました。

小平市では、小平3・4・10号線（富士見通り～市道第A-61号線）の事業化に向けて、平成29年3月に、富士見通りから府中街道までの鉄道立体交差部周辺の計画幅員の変更を行い、平成30年3月には、優先整備路線である富士見通りから市道第A-61号線までの区間の事業概要及び測量説明会を開催しました。

平成30年度は、地域の皆さまのご理解とご協力をいただき、事業化に必要な現況測量・用地測量を行いました。測量作業の際は、お忙しい中、立会いのご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。平成31年度は、事業化（事業認可申請）の事務手続きを行うことを目指しています。

### <小平3・4・10号線 案内図（概略）>



### 測量の立会いでいただいた主な質問

<質問>



道路整備後、今までどおり南北方向の移動はできますか。

<回答>



鉄道との立体交差区間と地表面の高さに違いが生じますが、これまでどおりの移動ができるように、副道を設置します。  
※副道については、裏面の整備イメージをご覧ください。

<質問>



用地取得までの流れを教えてください。

<回答>




小平市では、平成31年度に事業化の事務手続きを行うことを目指しています。事業認可取得後は、平成32年度以降に用地説明会を開催し、物件調査を経て、個別に用地をお譲りいただくお話をする予定です。

裏面もご覧ください。

## 平成31年度の取り組みについて

平成31年度は、東京都や鉄道事業者などの関係機関との調整を進め、事業化（事業認可申請）の事務手続きを行うことを目指しています。

本事業は、鉄道をアンダーパスで通す大がかりな工事を予定しているため、これまで、鉄道事業者と事業化に向けた取り組みについて情報共有を図ってまいりましたが、今後は、道路設計などの具体的な調整が必要となります。



### 道路整備の流れ

平成30年3月実施

事業概要及び測量説明会

平成30年度実施

現況測量・用地測量

平成31年度予定

事業認可申請

事業認可取得(事業着手)

平成32年度以降

用地説明会

物件調査

用地取得

工事の実施

都市計画道路の完成

概ね  
10  
年

#### <事業認可取得>

市報や市ホームページを通じ周知するほか、周辺地域の皆さまにはお知らせ文書の配布等でお知らせいたします。

#### <物件調査>

用地説明会を開催後、計画にかかる用地の物件調査を行います。この調査は家の中に入れていただく調査となりますので、**対象となる皆さまには、物件調査の立ち会いなどのご協力をお願いいたします。**その後、個別に用地をお譲りいただくためのお話をいたします。

※年度は、道路整備の目標とする年度です。

このお知らせは、小平3・4・10号線周辺地域（小川東町5丁目から小川西町4丁目まで）の皆さまに配布しています。今後の整備の進め方など、ご不明な点がございましたら、下記問合せ先までお電話ください。

小平3・4・10号線のアンケート調査結果や、事業概要及び測量説明会などの資料は、小平市ホームページでもご覧になれます。

小平3・4・10号線 進捗状況

検索

問合せ

小平市 都市開発部 道路課 都市計画道路担当

TEL 042-346-9828

E-mail dh0030@city.kodaira.lg.jp