

令和3年度 男女共同参画推進事業 年間予定表

男女共同参画推進審議会 資料1
令和3年5月13日

令和3年4月1日現在

事業名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
【第三次推進状況調査】	・推進状況調査票準備			・アクティブプラン21(第三次)推進状況調査																																			
【第四次計画策定】 いきいき協働事業	体系図見直し案												素案						パブコメ、地域懇談会3回 11/15～12/14 いまいま1(1) 1(2) 1(3)			計画原案									計画書作成								
【審議会】				●第1回 (5/13(木)) ・年間予定 ・計画策定計画体系図の見直し案について						●第2回 (7月20～30日) ・R2年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画骨子案について						●第3回 (9月13～17日) ・R2年度推進状況報告(確定) ・第四次計画素案について						●第4回 (10/28～11/5) ・第四次計画素案について ・パブリックコメント等の実施について			●生活文教委員会報告(12/8)						●第5回 (1月20～28日) ・パブリックコメント等の実施結果について ・第四次計画原案について						●幹事長会議(2/18(金))公表		
【推進委員会】	●第1回 (4/16(金)) ・年間予定 ・計画策定計画体系図の見直し案について						●第2回 (7/6(火)) ・R2年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画骨子案について			●第3回 (8月10～20日) ・R2年度推進状況報告(確定) ・第四次計画素案について						●第4回 (8月10～21日) ・第四次計画素案について ・パブリックコメント等の実施について									●第5回 (10/18～21日) ・パブリックコメント等の実施結果について ・第四次計画原案について														
【推進本部】	●第1回 (4/30(金)) ・年間予定 ・計画策定計画体系図の見直し案について						●第2回 (7/14(水)) ・R2年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画骨子案について			●第3回 (8/25(水)) ・R2年度推進状況報告(確定) ・第四次計画素案について						●第4回 (10/26(火)) ・第四次計画素案について ・パブリックコメント等の実施について									●第5回 (1/17(月)) ・パブリックコメント等の実施結果について ・第四次計画原案について														
【実行委員会】	募集4/5号 (4/5～4/23)			会議①			②			③			④			⑤			⑥			⑦			⑧			⑨			⑩			⑪			⑫		
													企画・講師選定						企画・講師選定						準備・広報→						講演会 女と男のフォーラム						・広報誌ひらく 50号発行・配布		
【登録団体共催事業】							男女共同参画週間講演会									人権(LGBT)講座			元氣村まつり			10/24(日)予定																	
【主催事業】	若年層の性暴力被害予防週間周知 東京レインボウプライド周知 4月中旬まで			男女共同参画週間周知			デートDV講座(高校)			デートDV講座(津田)			LGBTQ周知			消防団向けセミナー			就労支援講座			デートDV講座(大学)						市内事業者懇談会			デートDV講座(中学)								